



1. Bevillingsgrundlag

Projektledelse

Projektledelse Kontakt
AD-DV

Fagprojektledelse Kontakt
AD-BBM-BYG

Registrering af anlægsaktiv

Registrering af nye bygværker Kontakt
AD-BBM-BYG

Behov for vedligehold

Rutine-, general-, og særeftersyn Kontakt
AD-BBM-BYG

Drift og eftersyn (M&E) Kontakt
AD-BBM-BYG

Prognose for bevillingsbehov Kontakt
AD-BBM-BYG

Behovsanalyse Kontakt
AD-BBM-BYG

Prioritering af bygværksreparationer Kontakt
AD-BBM-BYG

Kommunikation

Kommunikationsrådgivning Kontakt
KOM

Trafik

Trafikafviklingsplaner Kontakt
TRA-TAO

2. Udbud / plangrundlag

Projektledelse

Projektledelse Kontakt
AD-DV

Fagprojektledelse Kontakt
AD-BBM-BYG

Udbud

Udarbejdelse af udbudsdokumenter Kontakt
AD-BBM-BYG

Kommunikation under planlægning Kontakt
AD-BBM-BYG

Trafikafvikling under planlægning Kontakt
AD-BBM-BYG

Plangrundlag

Oversigt over vedligeholdelsesopgaver Kontakt
AD-BBM-BYG

Kommunikation

Kommunikationsrådgivning Kontakt
KOM

Trafik

Trafikafviklingsplaner Kontakt
TRA-TAO

3. Udførelse af vedligehold

Projektledelse

Projektledelse Kontakt
AD-DV

Fagprojektledelse Kontakt
AD-BBM-BYG

Igangsætning og styring

Entreprisestart Kontakt
AD-BBM-BYG

Entreprisens udførelse Kontakt
AD-BBM-BYG

Kommunikation under udførelse Kontakt
AD-BBM-BYG

Trafikafvikling under udførelse Kontakt
AD-BBM-BYG

Færdigmelding/registeropdatering

Entreprisens afslutning Kontakt
AD-BBM-BYG

Kommunikation

Kommunikationsrådgivning Kontakt
KOM

Trafik

Trafikafviklingsplaner Kontakt
TRA-TAO

Ledelsesprocesser

Kerneprocesser

Støtteprocesser