
Bilag C: Risikoanalyse 

Risikoanalysen viser, hvilke hændelser, der kan udgøre en trussel for projektets succes. Risikoen vurderes 

ud fra sandsynligheden for at hændelsen indtræffer ganget med en vurdering af konsekvenserne, hvis den 

indtræffer. Risikoanalysen beskriver endvidere handlinger, der skal forebygge at hændelsen indtræffer og 

handlinger, der kan medvirke til at afbøde konsekvenserne, hvis hændelsen indtræffer. 

Sandsynlighed vurderes på en skala fra 1 til 5 – hvor 5 er en stor sandsynlighed 

Konsekvens vurderes på en skala fra 1 til 5 – hvor 5 er en stor konsekvens (katastrofal). 

 

Hvad kan gå galt / 
godt? 

Konsek
vens 
for 
projekt
et (1-5) 

Sandsyn
lighed i 
projektet 
(1-5) 

Risikotal 
(konsekve
ns x 
sandsynli
ghed) 

Handlinger 

 

Forebyggende                     

 

 

Afbødende 

 

 

Ansvarlig 

Utilstrækkelige 

ressourcer / 

kompetencer i 

projektet 

3 2 6 Gode estimater, 
klare aftaler med 
ressourceleverandø
rer, attraktive 
arbejdsvilkår 

Mulighed for at 
trække fagviden / 
eksterne 
konsulenter ind. 

Forventningen til 
hvad der kan 
leveres må 
nedjusteres. 

SAK / TUM 

Manglende 

opbakning til 

projektet i VD 

 

4 2 8 Bidrage til en 
forøget indsats og 
koordinering i VD i 
forhold til at se data 
og deling af data på 
tværs af opgaver 

Tæt involvering af 
projektejer Tue 
Ringsmose 
Madsen. 

VD-deltagere i 
styregruppen 

TUM 

Manglende 

opbakning i 

kommunerne. 

3 2 6 En kommunal 
repræsentant og KL 
deltager i 
styregruppen. 

Udvidet 
kommunikation 
om projektet til 
kommunerne. 

Involvering af KL 

Kommunernes 
repræsentant i 
styregruppen 

Implementering af 

v-ref (VRD) i 

vejforvaltnings-

systemerne bliver 

ikke igangsat eller 

forsinkes 

2 2 4 Tæt koordinering og 
samarbejde med v-
ref projektet. EtS 
deltager i 
styregruppen for v-
ref. 

Standardiserings-
arbejdet kan 
fortsætte men 
skal tilpasses 
situationen.  

EtS /TUM 



Hvad kan gå galt / 
godt? 

Konsek
vens 
for 
projekt
et (1-5) 

Sandsyn
lighed i 
projektet 
(1-5) 

Risikotal 
(konsekve
ns x 
sandsynli
ghed) 

Handlinger 

 

Forebyggende                     

 

 

Afbødende 

 

 

Ansvarlig 

Manglende vilje 

eller evne til at 

tilpasse 

eksisterende 

systemer til brug af 

standarderne (især 

attributdata) 

3 2 8 Involvering af 
interessenter, 
Kommunikation 
(markedsføring), 
tydelig nytteværdi 

Kontakt til 
væsentlige 
interessenter 

Gennemføre 
demonstrations-
projekt 

 

Nye EU-direktiver 

eller nationale 

standarder er i 

konflikt med de 

nye standarder for 

vejdata 

4 1 4 Arbejdet med 
INSPIRE-direktivet 
og andre relevante 
EU initiativer følges 
tæt. 

Tilsvarende følges 
nationale tiltag som 
Grunddata og 
datafordeler. 

Analyse og 
tilrettelæggelse af 
proces til 
tilpasning af 
standarder 
(datamodel) for 
vejdata 

SAK 

 

Udregning af risikograd 

Sandsynlighed:      

Næsten sikkert      

Sandsynligt      

Muligt      

Sjældent      

Usandsynligt      

Konsekvens: Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofalt 

 

Risikograd: Mindre Moderat Høj Kritisk 

 

Vurdering af konsekvens - ”Richterskala” 0-5 fra projekthåndbogen: 

Er der tale om en mindre rystelse i projektet, der skaber irritation, er det 1. 

Er der tale om væsentlige rystelser og forsinkelser, der nødvendiggør en revision af plan og budget, er det 3. 

Endelig kan hændelsen være så alvorlig, at den hindrer projektgennemførelsen, og konsekvensen er lukning 

af projektet. Dette er en 5. 


