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Udbudskontrolplaner

Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad § 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Indholdsfortegnelse

Styring og samarbejde
Arbejdsplads
Jordarbejder 
Afvanding
Bundsikring
Stabilt grus (ønsket tekst som er tilskrevet med rødt, kræver tilføjelse i SAB!)
Knust asfalt 
Varmblandet asfalt
Overfladebehandling 
Stålautoværn  
Kørebaneafmærkning
Brolægning 
Afvigelse i forhold til UKP-P for Styring og samarbejde samt UKP-P for Arbejdsplads

	Strækning: 
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	Arbejde: 
Styring og samarbejde
	Dato: 25.04.2012  

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	3. Arbejdsplan mv.
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	AAB 3.1

SAB 3.1
	Arbejdsplan
	
	Senest ved igangsætningsfrist
	AAB 3.1

SAB 3.1

SB ad § 2 stk. 3

SB ad § 9

SB ad § 10
	Arbejdsplan
	
	
	

	2.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 3.1
	Stadeplan 
	
	Inden hvert byggemøde
	AAB 3.1
	Stadeplan
	
	
	

	3.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 3.2
	Plan for vejrligsforanstaltninger


	
	10 arbejdsdage før vinterperiodens start
	AAB 3.2
	Plan for vejrligsforanstaltninger
	
	
	

	
	
	4. Kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Dokumentation
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	AAB 4
AAB 5
SAB 4
SAB 5
	Entreprenørens egenkontrol og dokumentation
	I henhold til kontrolplaner og krav i udbudsmaterialet
	Løbende under arbejdets udførelse
	SAB 4.1

AAB 4.1

SAB 5
Kontrolplaner
	AAB 5
	
	
	

	
	
	6. Kvalitets- og miljøledelse
	
	
	
	
	
	
	

	5.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 6.1

AAB 6.2

SAB 6.2
	Kvalitets- og miljøplan med tilhørende procedurer mv. **)
	
	<antal> arbejdsdage efter kontraktindgåelse
	AAB 6.1

AAB 6.2

SAB 6.2


	Kvalitets- og miljøplan med tilhørende procedurer mv. **)
	**) Ekskl. arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer
	
	

	6.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 6.1

SAB 6.1

AAB 6.2

SAB 6.2
	Arbejdsprocedurer, kontrolplaner, kontrolskemaer
	
	<antal> arbejdsdage før igangsættelse af aktiviteter, hvortil de skal anvendes
	AAB 6.1

SAB 6.1

AAB 6.2

SAB 6.2
	Arbejdsprocedurer, kontrolplaner, kontrolskemaer
	(Arbejdsprocedurer anføres her eller i de respektive fagspecifikke UKP)
	
	

	
	
	7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne
	
	
	
	
	
	
	

	7.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 7.1
	Særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed
	
	Umiddelbart efter arbejdets overdragelse
	AAB 7.1
	Dokumentation for kortlægning af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed
	
	
	

	8.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 7.2

SAB 7.2
	Kvalifikationskrav for arbejdsmiljøkoordina​torer
	
	Inden arbejdets overdragelse
	AAB 7.2
	Dokumentation for kursus, CV mv.
	
	
	

	9.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 7.2

SAB 7.2
	Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
	
	Frist iht. AAB 7.2.3 samt ved ændringer
	SAB 7.2

AAB 7.2
	Plan for sikkerhed og sundhed
	Er gældende såfremt bygherren har overdraget opgaven til entreprenøren, alternativt afleveres bidrag til planen.
	
	

	10.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 7.3

SAB 7.3
	Beredskabsplan er en del af PSS
	
	Frist senest 10 arbejdsdage efter arbejdets overdragelse  samt ved ændringer
	SAB 7.3

AAB 7.3
	Beredskabsplan
	
	
	

	11. 
	SAB 7.1
	Sikkerhedsrundering
	Iht. Principper for mønsterarbejdsplads
	Inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde
	Gældende lovgivning
	Skema som dokumenterer gennemgang
	
	
	

	
	
	8. Trafiksikkerhed og -afvikling
	
	
	
	
	
	
	

	12.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 8.2

SAB 8.2
	Afmærkningsplaner
	
	Senest 3 arbejdsdage inden afmærkning og afspærring på en given strækning samt ved ændringer af planerne
	SAB 8.2

AAB 8.2
	Afmærkningsplaner
	Godkendelse fra vejmyndighed skal foreligge inden arbejdets start samt inden iværksættelse af ændringer
	
	

	13. 10.
	SAB 8.2
	Uddannelseskrav
	
	Ved arbejdets start samt ved udskiftning og tilgang af medarbejdere
	SAB 8.2.1
	Dokumentation for kursus ”Vejen som arbejdsplads”
	
	
	

	
	
	9. Styring af forhold til myndigheder og ledningsejere
	
	
	
	
	
	
	

	14.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 9.1

SAB 9.1
	Plan for kontakt til myndigheder
	
	Ved arbejdets start
	SAB 9.1

AAB 9.1
	Plan for kontakt til myndigheder
	
	
	

	15.  AUTONUM  \* Arabic 
	AAB 9.1

AAB 9.2

SAB 9.1

SAB 9.3
	Plan for kontakt til ledningsejere
	
	Ved arbejdets start
	AAB 9.1

SAB 9.1

AAB 9.2

SAB 9.3
	Plan for kontakt til ledningsejere
	
	
	

	16. 
	SAB 9.1

SAB 9.2
	Arbejdsprocedure for forhold til myndigheder og ledningsejere
	
	Ved arbejdets start
	SAB 9.1

SAB 9.2
	Arbejdsprocedure for forhold til myndigheder og ledningsejere
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Arbejdsplads
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference
	Emne

Hvad skal kontrolleres
Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB 1

SAB 1.3
	Referat af besigtigelse
	Visuelt
	Ved arbejdets start
	AAB 1

SAB 1.3
	Besigtigelsesprotokol

Fotoregistrering
	Besigtigelsesprotokol udarbejdes af bygherren og godkendes af entreprenør og tilsyn og evt. af lodsejer / vejmyndighed
	
	

	
	
	2. Afsætning
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	AAB 2.2

SAB 2.2
	Afsætning
	Længdemåling og vinkelmåling vha. landmålingsudstyr
	Løbende
	Overensstemmelse med tegninger

SAB 2.2
	SAB 2.2
	Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets start.
	
	

	3. 
	SAB 2.2
	Opmåling af bygværker
	
	Jf. SAB 2.2
	SAB 2.2
	Opmålingsdata anført i skema
	
	
	

	4. 
	AAB 2.3
	Fikspunkter
	Visuel
	Dagligt
	AAB 2.3
	Registrering ved afvigelser/beskadigelse 
	
	
	

	
	
	3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	AAB 3.1
	Information til bygherren om anvendelse af arealer, der ikke er stillet til rådighed af bygherren
	
	Inden ibrugtagning
	AAB 3.1
	Registrering i byggemødereferat.

Tilfredshedserklæring
	Entreprenøren skal aflevere tilfredshedserklæring til tilsynet fra samtlige berørte lodsejere
	
	

	6. 
	AAB 3.1
	Orden og renhold, håndtering af affald
	Visuel
	Dagligt
	AAB 3.1
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	7. 
	AAB 3.1

SAB 3.1
	Tilladelser fra vejmyndigheder til anvendelse af vejarealer
	
	Inden ibrugtagning af arealerne
	AAB 3.1

SAB 3.1
	Tilladelse fra myndighed

(rådighedstilladelse)
	
	
	

	8. 
	AAB 3.1
	Afmærkning og indhegning af arbejdsområde
	Visuel
	Dagligt
	AAB 3.1
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	9. 
	AAB 3.2

SAB 3.2
	Redegørelse for gennemførelse af arbejdet inden for givne tidsmæssige og pladsmæssige rammer
	Visuel
	Ved arbejdets start /
Dagligt
	AAB 3.2

SAB 3.2
	Registrering ved afvigelser /

Redegørelse
	Typisk ved ikke stationære arbejder uden fast arbejdsplads
	
	

	10. 
	AAB 3.2
	Indretning af arbejdsplads, ind​hegning, oprydning, affaldshåndtering mv.
	Visuel
	Dagligt
	AAB 3.2
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	11. 
	SAB 3.2
	Plan for indretning af arbejdsplads
	
	Straks efter entreprisens overdragelse
	AAB 3.1

AAB 3.2
	Plan
	Stationære arbejdspladser
	
	

	12. 
	AAB 3.3
	Orden og renholdelse af adgangsveje
	Visuel
	Dagligt
	AAB 3.3
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	13. 
	AAB 3.3
	Tilladelser fra vejmyndighed til etablering af midlertidig overkørsel
	
	Inden etablering af overkørsel
	AAB 3.1
	Tilladelse fra vejmyndighed
	
	
	

	14. 
	SAB 3.3
	Vægtbegrænsning for entreprenørens køretøjer
	Visuel
	Dagligt
	SAB 3.3
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	15. 
	SB mangler
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Færdselsregulerende foranstaltninger
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	AAB 4


	Færdselsregulerende foranstaltninger
	Visuel
	Efter etablering og derefter <antal> gange dagligt
	AAB 4 

SAB 4
Vejregler for afmærkning
	Logbog

Godkendelse fra relevante myndigheder.

Orientering af politi, Falck, brandvæsen og berørte busselskaber
	Tilsynets bemærkninger skal foreligge, før arbejdet må igangsættes.

Ansvarlig skal have gennemført godkendt kursus i ”Vejen som Arbejdsplads”
	
	

	17. 
	SAB 4
	Frihøjdekontrol
	Visuel

Teknisk måling og afprøvning
	Hver <antal> uge
	SAB 4
	Logbog
	
	
	

	
	
	5. Ledninger
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	AAB 5

SAB 5
	Indhentning af oplysninger om beliggenhed af ledninger
	Visuel

Prøvegravning

Oplysninger fra ledningsejere

Ledningsejerregisteret
	Inden arbejdet påbegyndes
	AAB 5

SAB 5
	Registrering
	
	
	

	19. 
	AAB 5

SAB 5
	Syn af ledninger
	
	Inden tildækning
	AAB 5

SAB 5


	
	
	
	

	20. 
	AAB 5
SAB 5
	Arbejdskørsel over dræn og andre ledninger
	Dokumentation i form af tegninger og evt. tilhørende beskrivelse.

TV-inspektion
	Før arbejdskørsel over dræn og ledninger
	AAB 5
SAB 5
	Tegninger og evt. beskrivelser.

TV-inspektion
	Ledningerne kan sikres ved en øget overbygning på det pågældende sted eller ved udlægning af køreplader.
	
	Ekstra!

	
	
	6. Laboratoriefaciliteter
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	AAB 6

SAB 6


	Dokumentation for laboratoriefaciliteter
	
	Ved laboratoriets etablering 
	AAB 6

SAB 6


	Udstyrslister mv.

CV for laboratoriepersonale
	
	
	

	
	
	7. Miljøforhold
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	SAB 7.2
	Arbejdsprocedure vedr. forebyggelse af støjgener
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.2

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	23. 
	SAB 7.2
	Støjberegning/støj​måling
	
	Efter aftale med bygherren
	SAB 7.2
	Rapport
	
	
	

	24. 
	AAB 7.2

SAB 7.2


	Foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af støjgener
	Visuel
	Inden arbejdets start

Løbende

I henhold til entreprenørens arbejdsprocedure
	AAB 7.2

SAB 7.2
	Registrering ved afvigelser
	Såfremt støjberegningerne eller støjmålingerne viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf
	
	

	25. 
	SAB 7.3
	Arbejdsprocedure vedr. forebyggelse af vibrationsskader og vibrationsgener
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.3

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	26. 
	SAB 7.3
	Vibrationsmålinger
	
	Efter aftale med bygherren
	SAB 7.3
	Rapport
	
	
	

	27. 
	AAB 7.3

SAB 7.3
	Foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af vibrationsskader  og vibrationsgener
	Visuel
	Inden arbejdets start

I henhold til entreprenørens arbejdsprocedure
	AAB 7.3

SAB 7.3
	Beskrivelse af foranstaltninger
	
	
	

	28. 
	SAB 7.4
	Arbejdsprocedure vedr. forebyggelse af støvgener
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.4

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	29. 
	AAB 7.4

SAB 7.4
	Foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af støvgener
	Visuel
	Inden arbejdets start

Løbende

I henhold til entreprenørens arbejdsprocedure
	AAB 7.4

SAB 7.4
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	30. 
	SAB 7.5
	Arbejdsprocedure vedr. forebyggelse af lugtgener
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.5

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	31. 
	AAB 7.5

SAB 7.5
	Foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af lugtgener
	Visuel
	Inden arbejdets start

Løbende

I henhold til entreprenørens arbejdsprocedure
	AAB 7.5

SAB 7.5
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	32. 
	SAB 7.6
	Arbejdsprocedure vedr. forebyggelse af forurening af tilstødende veje
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.6

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	33. 
	AAB 7.6

SAB 7.6
	Foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening af tilstødende veje
	Visuel
	Løbende

I henhold til entreprenørens arbejdsprocedure
	AAB 7.6

SAB 7.6
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	34. 
	SAB 7.7
	Arbejdsprocedure vedr. sikring af dyre- og planteliv
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.7

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	35. 
	AAB 7.7

SAB 7.7
	Foranstaltninger til sikring af dyre- og planteliv
	Visuel
	Inden arbejdets start

Løbende

I henhold til entreprenørens arbejdsprocedure
	AAB 7.7

SAB 7.7
	Registrering ved afvigelser
	
	
	

	36. 
	AAB 7.8

SAB 7.8
	Afværgeforanstaltninger (slamfang, afværgegrøfter m.v.)
	Dokumentation i form af tegninger og evt. tilhørende beskrivelser
	Ved arbejdets start

Løbende
	AAB 7.8

SAB 7.8
	Tegninger og evt. tilhørende beskrivelser
	Tilsynets kommentar skal foreligge, før arbejdet må igangsættes
	
	

	37. 
	AAB 7.9

SAB 7.9
	Affaldshåndtering og -bortskaffelse
	
	Løbende
	AAB 7.9

SAB 7.9
	Vejesedler, kvittering for aflevering af affald mv.
	Udarbejde skema til miljøregistreringer
	
	

	38. 
	SAB 7.9
	Arbejdsprocedure vedr. affaldshåndtering
	
	Ved arbejdets start
	SAB 7.9

AAB Styring og samarbejde 6.2.1
	Arbejdsprocedure
	
	
	

	
	
	8. Geotekniske undersøgelser
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	SAB 8
	Filtersatte boringer afproppes
	Visuel
	Efter aftale med tilsynet
	SAB 8
	
	
	
	

	40. 
	
	Verifikation af jordparametre
	Dokumentation i form af geoteknisk kontrol
	Inden funderingsarbejderne igangsættes
	SAB 8
	Tilsynsnotat
	
	
	

	
	
	9. Vinter​foranstaltninger
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	SAB 9
	
	…
	
	
	
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: B

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Jordarbejder
	Dato: 02.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Forberedende arbejde
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	SAB 2.2

AAB 2.2
	Rydning, fjernelse af materialer
	Visuel

Forudgående godkendt omfang. Lokalisering af forurenede materialer
	Før og efter udførelse
	SAB 2.2

AAB 2.2
	Vejesedler

Lossepladskvitteringer
	Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet, og tilsynet tilkaldes.
	
	

	2. 
	SAB 2.3

AAB 2.3
	Nedrivning af bygninger m.v.
	Visuelt
Forudgående godkendt omfang. Lokalisering af forurenede materialer
	Før og efter udførelse
	SAB 2.3

AAB 2.3

Byggetilladelse udføres i henhold til myndigheder og forsyningsselskabers bestemmelser og regulativer.

Forhold vedr. byggetilladelse er nævnt i SAB - Styring og samarbejde, afsnit 8.1
	Vejesedler

Lossepladskvitteringer
	Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet, og tilsynet tilkaldes.
	
	

	3. 
	SAB 2.4

AAB 2.4
	Opbrydning og optagning af belægninger
	Dokumentation for lovlig bortskaffelse

Opmåling (areal / tykkelse)
	Før og efter udførelse
	SAB 2.4

Godkendt modtageplads
	Kontrolskema
Vejesedler

Lossepladskvitteringer o.l.
	
	
	

	

	
	3. Muldjords og blødbundsarbejder
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	SAB 3.1

AAB 3.1
SAB 3.2 AAB 3.2

SAB 5.3

AAB 5.3
	Muld

Blødbund opgravning og udsætning

Opfyldning under vandspejl
	Visuel

Opmåling
Sigteanalyse
	Løbende
1 sigteanalyse pr. 1000 m3
	Kontrolsedler

SAB 3.1

AAB 3.1

SAB 3.2

AAB 3.2

SAB 5.3

AAB 5.3
	Opmåling

Kontrolskema
	Kontrolomfang og metode kan eventuelt fastsættes ud fra entreprenørens beskrivelse af fremgangsmåde.
Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet og tilsyn tilkaldes.
	
	

	
	
	Udlægning af muldjord
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	SAB 3.1
AAB 3.1
	Geometri af færdige overflader
	Visuelt
Opmåling
	Før og efter udførelse
	SAB 3.1
AAB 3.1
	Kontrolskema
	
	
	

	
	
	4. Tørholdelse
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	SAB 4
AAB 4
	Tørholdelse
	Komprimeringsprøver
	Vandmængde
Udtagelse af vandprøver
	Løbende
	Udledningstilladelse
SAB 4

AAB 4
	Dagsrapporter
	
	

	
	
	5. Råjordsarbejder
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Afgravning og indbygning af råjord
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	SAB 5.1

AAB 5.1

SAB 5.2
AAB 5.2
	Materiale
	Komprimeringsprøver
	5 tæthedsbestemmelser og 1 referenceværdi pr. 1000 m3, dog max. 0,5 m indbygget råjord
	AAB 5.2.4
SAB 5.2.4
	Kontrolskema
	Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet og tilsyn tilkaldes.
	
	

	8. 
	AAB 5
	Geometri af færdige overflader
	Visuelt

Nivellement
	Efter udførelse
	AAB 5.6
AAB 5.2.4
	Kontrolskema
	
	
	

	
	
	Afgravning og udsætning af råjord
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	SAB 5.1
AAB 5.1
SAB 5.4

AAB 5.4
	Materiale
	Visuelt

Vandindholdsbestemmelse
	Varierende afhængigt af geologiske forhold
	SAB 5.1
AAB 5.1

SAB 5.4

AAB 5.4
	Kontrolskema
	
	
	

	10. 
	SAB 5
	Geometri af færdige overflader
	Visuelt
Nivellement
	Efter udførelse, inden muldudlægning
	SAB 5.4
	Kontrolskema


	
	
	

	
	
	Levering og indbygning
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	AAB 5.2
SAB 5.2
	Materialekvalitet
	Visuelt
Leverandøroplysninger/varedeklaration
	5 tæthedsbestemmelser og 1 referenceværdi pr. 1000 m3, dog pr. max. 0,5 m indbygget jord
	SAB 5.2.2
AAB 5.2.2

SAB 5.2.4

AAB 5.2.4
	Kontrolskema

	
	
	

	12. 
	
	Geometri af færdige overflader
	Opmåling på indbygningsstedet og/eller efter køresedler
	Efter indbygning
	Nivellering
Visuelt
	Dagsrapporter
Køresedler

Kontrolskema
	
	
	

	13. 
	SAB 5.5

AAB 5.5
	Stabiliserende foranstaltninger
	Visuel

Opmåling

Prøveudtagning

Komprimering

Minifaldlod
	SAB 5.5.4
Løbende
	Måling med minifaldlod
SAB 5.2.4

AAB 5.2.4
	Produktblad
Vejesedler

Opmåling

Kontrolskema
	Prøvningsmetode aftales med bygherrens tilsyn
	
	

	14. 
	AAB 5.5
	Geotekstil

Geoarmering
	Visuel

Opmåling
	Løbende
	
	Materialedokumentation

Kontrolskema
	
	
	

	
	
	6. Græssåning
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	SAB 6

AAB 6
	Græssåning
	Visuel

Referenceprøver (frøblandingen)
Modtagekontrol
	Før såning

Ved levering
	AAB 6

SAB 6
	Referenceprøvning samt deklaration. 
Følgesedler med angivelse af blandingsforhold.
Kontrolskema
	Frøblandingen skal forelægges bygherrens tilsyn før anvendelse
	
	

	
	
	7. Håndtering af forurenet jord
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	SAB 7
	Vejjord

Vejkassematerialer

Rabatjord

Særlig rabatjord

Områdemuld

Områdegrus

Områdejord

Jord fra punktkilder Anden forurenet jord
	Forhåndsudtagning samt visuel kontrol. Tilladelse fra regioner og kommuner.

I henhold til procedure for afhændelse af vejarealer.
	I henhold til procedure for afhændelse af vejarealer.

Tilladelse fra regioner og kommuner.
	Indbygningstilladelse
	Dagsrapporter

Kontrolskema
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Afvandingsarbejder
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.2 Dræn
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	AAB 2.2

SAB 2.2

AAB 4.2
	Afvandingsrør

Plastdrænrør


	Leverandøroplys​ninger
	Inden udførelse
	AAB 2.2.1

AAB 2.2.2

SAB 2.2.2

DS 2077.1 

DS 2077.2

DS 2077.3

DS 400-3-2

DS 13476

AAB 4.2.1
	Fabrikatspecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	2. 
	AAB 2.2

SAB 2.2

AAB 4.2


	Filtergrus
	Materialeanalyse fra grusgrav
	Inden udførelse
	AAB 2.2.3

SAB 2.2.3

DS/EN 13242

AAB 4.2.2
	Kontrolskema m. kornkurve 
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn inden levering af filtergrus
	
	

	3. 
	AAB 2.2

SAB 2.2

AAB 4.2
	Leverance af filtergrus
	Materialeanalyse/ modtagekontrol
	Pr. 50 m3 leveret materiale

AAB 4.2.2
	AAB 2.2.3

SAB 2.2.3
	Kontrolskema m. kornkurve 
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	
	
	2.3 Tætte ledninger
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	AAB 2.3

SAB 2.3

AAB 4.2


	Betonrør
	Leverandøroplys​ninger
	Inden udførelse
	AAB 2.1.3

SAB 2.3.1.1

SAB 2.3.1.2

DS 437

DS/EN 1916

DS 2420-1

AAB 4.2.1
	Fabrikatspecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	5. 
	AAB 2.3

SAB 2.3

AAB 4.2


	Plastrør
	Leverandøroplys​ninger
	Inden udførelse
	AAB 2.3.2

SAB 2.3.2

DS 12201

DS 1401

DS 1852

DS/EN 12666

DS/EN 13476

DS/EN 1456

DS/EN 681-1

DS/EN 681-2

DS/EN 1452
	Fabrikatspecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	6. 
	AAB 2.3

SAB 2.3


	Andre materialer
	Materialeanalyse
	Inden udførelse
	AAB 2.3.4

SAB 2.3.4

DS475
	Materialespecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	
	
	2.4 Brønde
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	AAB 2.4

SAB 3.4

AAB 4.2


	Dæksler/riste/brøndstiger m.m.
	Leverandøroplys​ninger
	Inden udførelse
	AAB 2.4.1

SAB 3.4

AAB 4.2.1

DS/EN 1917

DS/EN 14396

DS 2420-2

DS/EN 124

DS/EN ISO 12944-2
	Fabrikatspecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	8. 
	AAB 2.4

SAB 3.4

AAB 4.2
	Betonbrønde og brøndgods
	Leverandøroplys​ninger
	Inden udførelse
	AAB 2.4.3

SAB 3.4

AAB 4.2.1

DS 2379

DS/EN 13598.1

DS/EN 13598.2
	Fabrikatspecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	9. 
	AAB 2.4

SAB 3.4

AAB 4.2
	Brønde i plast
	Leverandøroplys​ninger
	Inden udførelse
	AAB 2.4.3

SAB 3.4

AAB 4.2.1

DS 2379

DS/EN 13598.1

DS/EN 13598.2
	Fabrikatspecifika​tion
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	
	
	2.5 Betonbygværker
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	AAB 2.5

AAB 4.1

AAB 4.2

SAB 2.5
	Beton
	Leverandøroplys​ninger

Betondeklaration
	Inden udførelse
	AAB 2.5.1

SAB 2.5

DS/EN 206-1

DS 2426

DS 482

DS/EN 1992-1-1
	Betondeklara​tion fra betonværk ol.


	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	11. 
	AAB 2.5

SAB 2.5

SAB 3.5

AAB 4.2


	Armering
	Leverandøroplys​ning
Certifikat/Værks-erklæring
	Inden udførelse
	AAB 2.5.2

SAB 2.5

AAB 4.2.1

DS/EN 10080
	Prøve

Certifikat/Værks-erklæring


	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	12. 
	AAB 2.5

SAB 2.5

1
	Forskalling
	Godkendelse af 
arbejdsmetode og materialevalg


	Inden udførelse
	AAB 2.5.3

DS 482

DS/EN 1992-1-1
	Arbejdsmetode og materialevalg
	Dokumentation skal forelægges bygherrens tilsyn før an​vendelse må finde sted
	
	

	13. 
	AAB 2.5

SAB 3.4

AAB 4.2
	Dæksler, riste m.v.
	Leverandøroplysninger
	Inden udførelse
	AAB 2.4.1

SAB 3.4

AAB 4.2.1

DS/EN 1917

DS/EN 14396

DS 2420-2

DS/EN 124

DS/EN ISO 12944-2
	Fabrikatspecifikationer
	Omfatter alle leverancer
	
	

	
	
	3. Udførelse
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.1 Generelt
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	SAB 3.1

AAB 4.1

AAB 1.1


	Eksisterende tilslutningssteder
	Indmåling /visuel
	Inden udførelsen
	Indmålinger

AAB 1.1

AAB 4.1
	Indmålingsdata / Skitser
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter opmåling 
	
	

	
	
	3.2 Dræn
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	AAB 1.1

AAB 3.2

SAB 3.2

SAB 4.3

AAB 4.3
	Placering og indmåling af eksisterende og nye dræn
	Indmåling ved til​slut​ningspunkter og knæk​punkter i lands​koor​dinater vha. land​må​lings-udstyr, nivelle​ment, bund​løbskoter og i øvrigt i henhold til AAB og SAB
	Inden tilfyldning af ledningsgrav
	Indmålinger/nivelle-ment

AAB 3.2.1

AAB 3.2.2

SAB 3.2.1

SAB 3.2.2

SAB 3.2.3

SAB 4.3.1

SAB 4.3.1.1

SAB 4.3.1.3

SAB 4.3.1.5

SAB 4.3.1.6
	Koordinater og koter for alle indmålte dræn.

Supplerende skitser hvor bygherren ikke har stillet krav om inddatering i webvand.
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter opmåling og inden tilfyldning
	
	

	16. 
	AAB 1.1

AAB 3.1
	Renholdelse og rengøring
	Visuelt og evt. via Tv-inspektion
	Løbende samt inden aflevering
	AAB 3.1
	TV-inspektion på tilsynets forlangende
	
	
	

	17. 
	AAB 3.2
	Komprimering
	
	
	AAB 3.2.2.3
	
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter komprimering
	
	

	
	
	3.3 Tætte ledninger
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	AAB 1.1

AAB 3.3

SAB 3.3

AAB 4.1

AAB 4.3

SAB 4.3
	Placering af eksisterende og nye tætte ledninger
	Indmåling ved til​slut​ningspunkter og knæk​punkter i lands​koor​dinater vha. land​må​lings-udstyr, nivelle​ment, bund​løbskoter og i øvrigt i henhold til AAB og SAB
	Inden tilfyldning af ledningsgrav
	Indmålinger/nivelle-ment

DS475

AAB 3.3.1

AAB 3.3.2

DS 437

AAB 3.3.2.1

AAB 3.3.2.2

DS 430

AAB 3.3.2.3

SAB 3.3.1

SAB 3.3.2

AAB 4.1

AAB 4.3.1

SAB 4.3.1

SAB 4.3.1.1

SAB 4.3.1.4

SAB 4.3.1.5

SAB 4.3.1.6
	Koordinater og koter for alle indmålte tætte ledninger. Borerapporter

Supplerende skitser hvor bygherren ikke har stillet krav om inddatering i webvand.
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter opmåling og inden tilfyldning.
	
	

	19. 
	AAB 1.1

AAB 3.1
	Renholdelse og rengøring
	Visuelt og evt. via Tv-inspektion
	Løbende samt inden aflevering
	AAB 3.1
	TV-inspektion på tilsynets forlangende
	
	
	

	20. 
	AAB 3.3

SAB 3.3

AAB 4.3

SAB 4.3
	Komprimering i ledningsgrav
	AAB 3.3.2
	SAB 4.3.2
	AAB Jordarbejder 5.2

SAB 3.3.2

AAB 3.3.2

AAB 3.3.2.1

AAB 3.3.2.2

AAB 4.3.2

SAB 4.3.2
	Kontrolskema

Afleveres/inddateres iht. Projektets/ tilsynets anvisninger
	Dokumentation tilstilles bygherrens tilsyn straks efter udførelse.
	
	

	21. 
	AAB 3.3

SAB 3.3

SAB 4.3
	Annullering af ledninger
	Visuelt/metode
	
	AAB 3.3.2.4

SAB 3.3.2.4

SAB 4.3.1.7
	Indmåling af afpropninger/opgørelse/Skitser
	Dokumentation tilstilles bygherrens tilsyn straks efter udførelse.
	
	

	
	
	3.4 Brønde
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	AAB 1.1

AAB 3.4

SAB 3.4

SAB 4.3
	Placering af eksisterende og nye brønde, samt dæksler, brøndstiger 
	Indmåling af brøndenes placering samt dækselkote i landskoordinater vha. landmålingsudstyr
	Løbende
	AAB 1.1

AAB 3.4.1

DS/EN 14396

DS 437

DS 455

AAB 3.4.2

SAB 3.4

SAB 4.3.1

SAB 4.3.1.3

EN 124
	Koordinater og koter for alle indmålte brønde.

Supplerende skitser hvor bygherren ikke har stillet krav om inddatering i webvand
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter indmåling
	
	

	23. 
	AAB 1.1

AAB 3.1
	Renholdelse og rengøring
	Visuel
	Løbende
	AAB 3.1
	
	
	
	

	24. 
	AAB 3.4

AAB 3.3

SAB 4.3
	Komprimering omkring brønde
	Komprimeringsprøver
	1 stk. komprineringskontrol i tilfyldning/råjordsplanum

SAB 4.3.2
	AAB 3.4.2

AAB 3.3.2

SAB 4.3.2

AAB Jordarbejder 5.2
	Kontrolskema

Afleveres/inddateres iht. Projektets/ tilsynets anvisninger
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter komprimering
	
	

	25. 
	AAB 3.4
	Annullering af brønde
	Visuelt / indmåling / metode
	
	AAB 3.4.3
	Indmålingsdata / Skitser
	Dokumentationen tilstilles tilsyn straks efter annullering.
	
	

	
	
	3.5 Betonbygværker
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	AAB 1.1

AAB 3.5

AAB 3.4

SAB 3.5

SAB 4.3
	Placering af eksisterende og nye bygværker
	Indmåling af bygværkernes placering i landskoordinater vha. landmålingsudstyr
	Løbende
	AAB 3.5

DS 482

DS/EN 1992-1-1

DS 2420-2

AAB 3.4.1

DS/EN 14396

SAB 3.5

SAB 3.5.1

SAB 4.3.1
	Indmåles i henhold til typetegninger samt efter aftale med tilsynet
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter indmåling
	
	

	27. 
	AAB 1.1

AAB 3.1
	Renholdelse og rengøring
	Visuel
	Løbende
	AAB 3.1
	
	
	
	

	28. 
	AAB 3.3

AAB 3.5

SAB 4.3
	Komprimering
	Komprimeringsprøver
	1 stk. komprineringskontrol i tilfyldning/råjordsplanum

SAB 4.3.2
	AAB 3.3.2

AAB Jordarbejder 5.2
	Kontrolskema

Afleveres/inddateres iht. Projektets/ tilsynets anvisninger
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter komprimering
	
	

	
	
	3.6 Øvrige bygværker
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	AAB 3.6

SAB 3.6
	Brønde og bygværker af glasfiber
	
	
	AAB 3.6

SAB 3.6
	
	Krav som anført under ledninger og brønde og i øvrigt iht. SAB
	
	

	
	
	3.7 Jordkonstruktioner
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	AAB 3.7

SAB 3.7

AAB 2.7
	Vejgrøfter og vandløbsarbejder
	Visuelt/Indmåling
	Løbende
	AAB 3.7.1

AAB 3.7.2

AAB 3.7.3

Krav i vandsynsprotokol

Typetegninger

SAB 3.7

AAB 2.7
	Indmåling og nivellement af forlagte vandløb
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter indmåling
	
	

	
	
	3.8 Vandlænsning
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	AAB 3.8

AAB 3.1

SAB 3.8
	Vandlænsning
	Opmåling / registrering / dagsrapport
	Løbende
	AAB 3.8

AAB 3.1

SAB 3.8
	Skitser / opmåling / dagsrapport
	Dokumentation tilstilles bygherrens tilsyn løbende, men efter aftale med tilsynet.
	
	

	
	
	3.9 Diverse arbejder
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	AAB 3.9

SAB 3.9
	Diverse arbejder
	Opmåling/registrering /dagsrapport
	Løbende
	AAB 3.9

SAB 3.9.4

SAB 3.9.5

SAB 3.9.6
	Skitser/opmåling/ dagsrapport
	Dokumentation tilstilles bygherrens tilsyn løbende, men efter aftale med tilsynet.
	
	

	
	
	4.4 Kontrol af det færdige anlæg
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	AAB 3.1
	Rengøring af ledninger, brønde dæksler m.v.
	Visuelt/via TV-inspektion
	Umiddelbart inden aflevering
	AAB 3.1
	TV-inspektion
	
	
	

	34. 
	AAB 4.4

SAB 4.4
	TV-inspektion
	TV-inspektion
	SAB 4.4.1
	AAB 4.4.1

SAB 4.4.1
	TV-inspektionsrapport og DVD eller ekstern harddisk, samt eventuelt separat CD-rom i DAS-format.
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter udførsel
	
	

	35. 
	AAB 4.4


	Trykledninger
	Tæthedsprøvning
	AAB 4.4.2

Efter udførelse
	AAB 4.4.2

DS 455
	Kontrolskema
	Dokumentationen tilstilles bygherrens tilsyn straks efter tæthedsprøvning
	
	

	36. 
	SAB 4.4
	Andre kontroller
	
	
	SAB 4.4.3
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	Udgave: A
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Bundsikringsarbejder
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	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
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Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB 2

SAB 2
	Materialekvalitet
	Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvi​valent)
	Inden udførelse
	AAB 2

SAB 2
	Deklarationsblade mv. eller anden kontroldo​kumentation
	Dokumentationen skal forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse, inden anvendelse må finde sted
	
	

	
	
	4. Kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	AAB 2

AAB 4.2

SAB 2
	Materialer leveret udefra - ikke deklare​rede materialer
	Laboratoriekontrol

(kornkurve, sandækvi​valent)
	Pr. 1000 m3 

ved le​vering, inden indbyg​ning
	AAB 2

AAB 4.2

SAB 2
	Kontrolskema
	
	
	

	3. 
	AAB 2

AAB 4.2

SAB 2
	Materialer leveret udefra - deklare​rede materialer
	Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvi​valent)
	Pr. 5000 m3 
ved le​vering, inden indbyg​ning
	AAB 2

AAB 4.2

SAB 2
	Kontrolskema

Deklarationsblade mv.

Kontroldokumentation iht. deklarationsord​ning
	
	
	

	4. 
	AAB 3.3
AAB 4.3

SAB 4.3
	Komprimering
	Komprimeringsforsøg
	SAB 4.3, per max. 2000 m2
	AAB 3.3

AAB 4.3

SAB 4.3
	Kontrolskema
	
	
	

	5. 
	AAB 4.4

SAB 4.4
	Geometri, overflader
	Nivellement

visuelt
	Før og efter udførelse
	AAB 3.4

AAB 4.4
SAB 4.4
	Kontrolskema, tabeller
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Stabilt grus
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB 2

SAB 2


	Materialekvalitet
	Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvi​valent, knusningsgrad, lersten)
	Inden udførelse
	AAB 2
SAB 2


	Materialespecifika​tion

Kontrolskema

Deklarationsblade
	Dokumentationen skal forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse, inden anvendelse må finde sted
	
	

	
	
	4. Kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	AAB 2

AAB 4.2

SAB 2

SAB 4.2
	Materialeleverance - ikke deklare​rede materialer
	Laboratoriekontrol

(kornkurve, sandækvi​valent)
	Pr. påbegyndt 500 m3, dog minimum 1 pr. dag

Før indbyg​ning
	AAB 2

AAB 4.2
	Kontrolskema
	
	
	

	3. 
	SAB 2

SAB 4.2

AAB 2

AAB 4.2
	Materialeleverance - deklare​rede materialer
	Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvi​valent)
	Pr. påbegyndt 2500 m3 

Før indbygning
	AAB 2

AAB 4.2
	Deklarationsblade

Kontrolskema
	
	
	

	4. 
	AAB 3.3

AAB 4.3

SAB 4.3
	Komprimering
	Komprimeringsprøver
	Pr. påbegyndt 1500 m2, *)dog minimum 1 pr. dag

Efter indbygning

*) SAB 4.3 bør tilføjes: ”Komprimeringskontrol udføres per påbegyndt 1500 m2, dog min. 1 per dag.”
	AAB 3.3

AAB 4.3

SAB 4.3
	Kontrolskema
	
	
	

	5. 
	AAB 3.4

AAB 4.4

SAB 4.4
	Geometri, overflade
	Nivellement

Visuelt
	Efter udførelse
	AAB 3.4

AAB 4.4

SAB 4.4
	Kontrolskema, tabeller
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Knust asfalt
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB 1
	Materialer
	Projektgennemgangsmøde

Opklaring af om projekt og informationer er forstået
	Byggemøde ved entreprisens start

Inden udførelse
	AAB 1
	 Prøvningsskemaer
	DS/EN 13285
DS/EN 13242

Rapport 132
	
	

	
	
	4. Kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	AAB 2
SAB 2
	Leverancer af materialer, udstyr mv.
	Visuel

Identifikationskontrol

Leverandøroplys​ninger
/Varedeklaratio​ner
	Ved hver leverance
	AAB 1
	Køresedler o.lign. der kan sikre identifikation af materialer og komponenter
	
	
	

	3. 
	SAB 2
AAB 4
	Materialer leveret
	DS/EN 933-1 Sigteanalyse

DS/EN 1097-5 

Vandindhold

AAB 1
	Pr. leverandør ved påbegyndelse af leverancer samt 
SAB 2
AAB 4.2
	AAB 2

AAB 4.2
	Materialespecifikation

Kontrolskema

Køresedler
	
	
	

	4. 
	AAB 4.3
SAB 2


	Komprimering
	DS/EN 13286-5 Vibrationsbord

SV LP 16 isotopmetoden
	Løbende

SAB 4.3

AAB 4.3
	AAB 3.3
SAB 3.3
	Kontrolskema
	
	
	

	5. 
	AAB 4.4

SAB 4.4
	Geometri
	Visuelt

Nivellement
	Løbende

SAB 4.4

AAB 4.4
	Koter

Lagtykkelser

AAB 3.4

SAB 4.4
	Kontrolskema
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: B

	Entreprise:
	
	Arbejde:
Varmblandet asfalt
	Dato: 22.06.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	1. Alment
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	SAB 1.1
	Dokumentation af støjreducerende effekt af slidlag
	Leverandøroplysninger
	Inden kontraktindgåelse
	SAB 1.1
	Støjdeklaration
	
	
	

	2. 
	AAB 2
SAB 2
	Materialekvalitet

Polymermodificeret bitumen / specialbindemiddel
	Leverandøroplysninger

Leverandøroplysninger
	Inden udførelse

Inden udførelse
	AAB 2

SAB 2
	Materialespecifika​tion

DS/EN 12697-22


	Skal forelægges bygherrens tilsyn, før anvendelse må finde sted
	
	

	
	
	3. Udførelse, generelt
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	AAB 3

AAB 4

SAB 3

SAB 4
	Tilførsel og udlægning
	Registreringer af arbej​dets forløb (mængder, tidsforløb, asfalttem​pera​turer, vejrforhold ol.)
	Løbende
	AAB 3

SAB 3


	Dagsrapport

Kontrolskema

Mængdeskema

Vejesedler


	Tilsynshåndbogen for varmblandet asfalt
	
	

	
	
	3. Udførelse, startkontrol
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Bitumenprocent
	Laboratoriekontrol
	2 gange dagligt
	AAB 2.1-2

SAB 2.1-2
	Kontrolskema
	
	
	

	5. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Sigtekurve
	Laboratorieprøvning
	2 gange dagligt
	AAB 2.1-2

SAB 2.1-2
	Kontrolskema
	
	
	

	6. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Stendensitet
	Laboratorieprøvning
	2 gange dagligt
	AAB 2.1-2

SAB 2.1-2
	Kontrolskema
	
	
	

	7. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2 og 4.3.2
	Marshallprøvning
	Laboratorieprøvning
	2 gange dagligt
	AAB 2.1-2

SAB 2.1-2
	Kontrolskema
	Gælder ikke PA og GAB II
	
	

	8. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Komprimeringsgrad af belægninger
	Laboratorieprøvning
	12 borekerner
	AAB 2.1-2

SAB 2.1-2
	Kontrolskema
	Gælder ikke PA og GAB II
	
	

	9. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Hulrum i belægning
	Laboratorieprøvning
	Ved GAB II: 9 borekerner

Øvrige typer: 12 borekerner
	AAB 2.1-2

SAB 2.1-2
	Kontrolskema
	Gælder ikke PA
	
	

	
	
	
	
	Borekerner
	
	
	
	
	

	10. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Reflektionsfaktor
	Laboratorieprøvning
	Prøvning foretages 1 gang på ovennævnte borekerner
	AAB 2.2.1
	Kontrolskema
	Gælder kun slidlag
	
	

	11. 
	AAB 4.3.2

SAB 4.2
	Blødbundspunkt K& R
	Laboratorieprøvning
	1 prøve dagligt
	AAB 4.3.4
	Kontrolskema
	
	
	

	
	
	3. Udførelse, fortløbende
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	AAB 4.3.3
	Bitumenprocent
	Laboratoriekontrol
	1 for hver påbegyndt 500 t pr. døgn
	AAB 2.1.2

SAB 2.1.2
	Kontrolskema
	
	
	

	13. 
	AAB 4.3.3
	Sigtekurve
	Laboratoriekontrol
	1 for hver påbegyndt 500 t pr. døgn
	AAB 2.1.2

SAB 2.1.2
	Kontrolskema
	
	
	

	14. 
	AAB 4.3.3
	Stendensitet
	Laboratoriekontrol
	2 gange ugentligt
	AAB 2.1.2

SAB 2.1.2
	Kontrolskema
	
	
	

	15. 
	AAB 4.3.3
	Marshallprøvning
	Laboratoriekontrol
	1 pr. 2500 t

1 pr. 1500 t

1 pr. 500 t


	AAB 2.1.2

SAB 2.1.2
	Kontrolskema
	Gælder for GAB I 

Gælder for ABB og GAB 0

Gælder for AB, SMA og DA
	
	

	16. 
	AAB 4.3.3
	Komprimeringsgrad af belægning
	Laboratoriekontrol
	1 pr. 800 m2
	AAB 2.1.2

SAB 2.1.2
	Kontrolskema
	Gælder for AB og SMA
	
	

	17. 
	AAB 4.3.3

SAB
	Hulrum i belægning
	Laboratoriekontrol
	3 gange dagligt

1 pr. 2000 m²

1 pr. 800 m²


	AAB 2.1.2

SAB 2.1.2
	Kontrolskema
	Gælder for GAB II

Gælder for GAB 0 og ABB 

Gælder for AB og SMA
	
	

	
	
	4. Funktionskrav
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	AAB 1.5.1

SAB 1.5.1
	Friktionskoefficient
	ROAR
	2 gange

(60 km/h)

(80 km/h)
	AAB 1.5.1

SAB 1.5.1
	Kontrolskema
	Prøvning foretages ved bygherrens foranstaltning.
Gentages hvis kravene ikke er opfyldt
	
	

	19. 
	AAB 1.5.2

SAB 1.5.2

SAB 4.1
	Jævnhed i længde​-

ret​ning
	Profilograf 
	1 gang ABB
1 gang slidlag
	AAB 1.5.2

SAB 1.5.2

SAB 4.1
	Kontrolskema
	Prøvning foretages ved bygherrens foranstaltning

Gentages hvis kravene ikke er opfyldt
	
	

	20. 
	AAB 1.5.3

SAB 1.5.3

SAB 3.4

SAB 4.2
	Profil 

Tværfald og længde​fald
	Nivellement
	Nivellement af hvert asfaltlag for alle 20 m-stationer
	AAB 1.5.3

SAB 1.5.3

SAB 4.2
	Nivellement


	Nivellement forelægges tilsynet senest 3 arbejdsdage efter udlægning og godkendes inden udlægning af næste asfaltlag.
	
	

	21. 
	AAB 1.5.4
	Sporkøring
	Retskede (2 m) eller nivellement
	Efter aftale med til​synet

Kun når sporkøring er konstateret
	AAB 1.5.4


	Nivellement eller visuelt
	Gælder for slidlag
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Overfladebehandling
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB 2.2

SAB 2.2
	Bindemidler og klæbeforbedrer
	Leverandøroplysninger (specifikationer)
	Ved kontraktindgåelse
	AAB 2.2.1

SAB 2.2.1
	Del af kontrakt
	
	
	

	2. 
	AAB 2.2

SAB 2.2
	Stenmaterialer
	Specifikationer for art og mængde
	Ved kontraktindgåelse
	AAB 2.2.2

SAB 2.2.2
	Del af kontrakt
	Prøve af materiale fremvises tilsynet for farve​godkendelse
	
	

	
	
	3. Udførelse/kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	AAB 3

AAB 5
	Tilførsel og udlægning afdækningsmateriale
	Registrering af arbej​dets forløb (mængder, overflade (våd/tør), temperatur)
	Løbende
	AAB 3.2

SAB 3.2

AAB 5.3
	Dagrapport + for​brugsregistrerings​skema
	Afleveres løbende til bygherrens tilsyn senest dagen efter udførelse
	
	

	4. 
	AAB 3.2

AAB 4
	Bindemiddel
	Laboratorieprøvning
	Ved start
	AAB 2.2.1

SAB 2.2.1

SAB 4.2 

SAB 5
	Kontrolskema + ske​ma for tværfordeling
	Skal forelægges bygherrens tilsyn
	
	

	5. 
	AAB 3.2

AAB 4
	Stenmaterialer
	Laboratorieprøvning
	Ved start
	AB 2.2.2

SAB 2.2.2

AAB 5.2

SAB 4.2 

SAB 5
	Kontrolskema + ske​ma for tværfordeling
	Skal forelægges bygherrens tilsyn
	
	

	6. 
	AAB 3.2

SAB 3.2

AAB 4

SAB 4
	Overfladen

Stenafspring
	Visuel + opmåling
	Ved udløb af afhjælp​ningsperiode
	SAB 4.2

SAB 5

AAB 5.2
	Rapport/kontrolskema
	Kontrollen foretages sammen med bygherrens tilsyn 
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Stålautoværn
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	1. Alment
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB 1.2

SAB 1.2
	Generelt

SW 1.1

SW 1.2

SW 3.1
	
	
	
	
	Beskrivelse af typer
	
	

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	AAB 2.
	Materialer
	Værkskontrol
	Inden udførelse
	AAB 1.2
	Værksattest
	
	
	

	3. 
	AAB 2.1
	Autoværnsbjælker
	Granskning af leverandøroplysninger
	Ved tilbudet
	AAB 2.1
	Produktspecifikation samt evt. tegninger
	Produktspecifikationer skal fremsendes og ac​cepteres af bygherrens tilsyn inden arbejdet påbegyndes
	
	

	4. 
	AAB 2.4

AAB 4.1
	Varmforzinkning
	Lagtykkelse
	5 % af hvert læs, dog et antal af mindst 5 og højst 10 dele
	AAB 2.4
	Kontrolskema
	
	
	

	
	
	3. Udførelse
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stålautoværn
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	AAB 3.1
	Opsætning
	Visuelt, målinger
	Under udførelse
	AAB 3.1
	Notat
	
	
	

	6. 
	AAB 2.5
	Betonarbejder
	AAB 4.2

DS 411
	AAB 4.2

DS 411
	AAB 4.2

DS 411
	Kontrolskema
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Kørebaneafmærkning
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	AAB,

SAB 2.1
	Termoplast
	Fabrikationskontrol
	Ved tilbud
	AAB, SAB 
	Fabrikationstest
	
	
	

	2. 
	AAB,

SAB 2.1
	Reflektion
	Fabrikationskontrol
	Ved tilbud
	AAB, SAB
	Fabrikationstest
	
	
	

	
	
	3. Udførelse
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	AAB 3.
	Geometri
	Visuelt
	Efter udførelse
	AAB 3
	Klarmelding
	
	
	

	
	
	4. Kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	AAB

SAB 4.2
	Lystekniske egen​skaber
	Målinger
	Efter udførelse
	AAB, SAB
	Kontrolskema 
	Kontrolmålingerne skal fremsendes bygher​rens tilsyn straks efter arbejdets færdig​gørelse
	
	

	5. 
	SAB 4.2
	Friktion
	Målinger
	Efter udførelse
	AAB, SAB
	Kontrolskema 
	Kontrolmålingerne skal fremsendes bygher​rens tilsyn straks efter arbejdets færdig​gørelse
	
	

	6. 
	SAB 4.3
	Bortslidning
	Visuel og opmåling
	Ved udløb af af​hjælpningsperiode
	SAB 4.3
	Rapport/kontrol​ske​ma
	
	
	


	Strækning:
	
	Entreprenør:
	Udgave: A

	Entreprise:
	
	Arbejde: 
Brolægning
	Dato: 01.03.2010

	Løbe-nr.
	Reference til AAB/SAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Krav til dokumentation
	Bemærkninger
	Ansvarlig

Initial
	Udført

Dato

	
	
	1. Alment
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Materialer
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	SAB 2
	Materialer

- Type/farve m.m.

- Helhed
	Visuel 100 %

Visuel 1 prøve
	Krav fra SAB 1.1.1

Spec. jf. SAB 2

Krav fra SAB 3.1
	Foto/logbog
	Før og ved levering

Efter levering
	
	
	

	2. 
	SAB
AAB 2.2
	Lægge- og sættemateriale

- Kornkurve (grus) og sandækvivalent

- Renhed og knusning (grus)

- Styrke (beton)
	Sigteprøve 

DS/EN 933-1

Visuel 100%

Følgeseddel 100%
	DS/EN 13242
	Kornkurve

Logbog el. lign.

Følgeseddel
	Pr. påbeg. lev. 100 m3
Pr. leverance

Pr. leverance
	
	
	

	3. 
	SAB

AAB 2.5 AAB 2.6 AAB 2.7

AAB 2.8
	Betonvarer

- CE-mærkning

- Frost/tø

- Slidstyrke

- Friktionskoefficient
	Modtagekontrol 
Stikprøve

Følgeseddel

Følgeseddel
	DS/EN 1338, 1339, 1340

DS/INF 156, anneks D

DS/INF 156, anneks G

DS/EN 1338, 1339, 1340, anneks I
	Følgeseddel
	Ved levering
	
	
	

	4. 
	SAB

AAB 2.10
	Fugefyldningsmateriale

- Kornkurve (grus)

- Renhed og knusning (grus)

- Styrke (beton)
	Sigteprøve DS/EN 933-1

Visuel 100%

Følgeseddel 100%
	DS/EN 13242
	Kornkurve

Logbog el. lign.

Følgeseddel
	Per påbegyndt lev. 100 m3
Pr. leverance

Pr. leverance
	
	
	

	5. 
	SAB

AAB 3.1
	Underlag
	Visuel 100 %

Måling (omfang)
	Krav fra SAB 3.1
 ± 10 mm
	Logbog el.lign.
	Før brolægning
	
	
	

	6. 
	SAB 
AAB 3.3
AAB 3.4

AAB 3.5

AAB 3.6

AAB 3.7

AAB 3.8

AAB 3.9
	Belægningsgrus

-
Højde

-
Flugter

-
Jævnhed

-
Oprunding/fald

-
Forbandt/møn​ster

-
Buer/pilhøj​de/ens-artethed

-
Fuger (bredde)

-
Fuger (fyldning)

-
Bankefasthed (grus)
	Måling (omfang)

Visuel 100 %

Nedstik fra retholt

Visuel 100 %

Visuel 100 %

Visuel 100 %

Visuel 100 %

Destruktiv kontrol

Visuel 100 %


	Jf. AAB 3.3 - 3.9

Helt fyldt

Jf. DS 1136
	Logbog el. lign.


	Ved færdigt kontrolafsnit

Før vibrering
	
	
	

	7. 
	SAB
AAB 3.3
	Kantsten

-
Flugter/kurver og kanter

-
For- og bagstøbning

-
Fugebredde og klining
	Visuel 100 %

Visuel 100 %

Visuel 100 %
	Jf. AAB 3.5
	Logbog el. lign.
	Ved færdigt kont.afsnit

Efter sætning

Ved færdigt kont.afsnit
	
	
	


 [Tabel anvendes til dokumentstyring ved udarbejdelse af vejledning, bilag, eksempel, paradigme.  

	GODKENDT

[INITIALER OG DATO]
	ENHED/NETVÆRK

[ANL-XXX] [NETVÆRKSNAVN]
	TEMA
[JF.VIDENWEB]
	PLANLAGT REVISION

[MDR./ ÅR]
	ADGANG

	GHO 21. maj 2012
	ANL-PRO

Fagledelse i PRO
	Udbud, kontrahering og styring
	Juni 2014
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